



Progetto:

UrbanMind

Gruppo:

G22

Titolo del documento:

Report Finale

Document Info

Doc. Name	D4-UrbanMindReportFinale	Doc. Number	D4 V1.5
Description	Report Finale del progetto: organizzazione del lavoro, ruoli, documentazione, video, tempo complessivo e di ciascun membro dedicato al progetto, criticità, autovalutazione		



Indice

UrbanMind	1
Indice	2
1. Organizzazione del lavoro	3
2. Ruoli e attività	4
3. Carico e distribuzione del lavoro	5
4. Criticità	6
5. Autovalutazione	6



1. Organizzazione del lavoro

Il lavoro è stato ripartito tra i membri del gruppo fin dalle fasi iniziali, sebbene si sia scelto di redigere i **deliverable** in modalità collaborativa.

La fase di **progettazione del frontend** è stata affidata a Francesco e Armando, i quali hanno realizzato su **Figma un'interfaccia** interattiva utilizzata come guida di riferimento per lo sviluppo. Una volta concluso il prototipo, è iniziata la fase operativa: **Francesco** si è dedicato all'implementazione del frontend, mentre **Armando** si è occupato dello sviluppo del backend.

Thomas ha rivestito il ruolo di coordinatore, gestendo l'organizzazione del lavoro e l'intera infrastruttura su **GitHub**, con particolare attenzione a:

- Organizzazione dei **branch** e gestione delle **issue**.
- **Code review** e operazioni di **merge** tra i diversi moduli del progetto.
- Risoluzione di criticità legate alle **API** e debugging generale.

La stesura dei deliverable è avvenuta in parallelo alla scrittura del codice. Sebbene il processo sia stato condiviso, ogni membro ha supervisionato una sezione specifica: Thomas ha curato il **secondo** deliverable, Francesco il **secondo** e Armando il **terzo** ed insieme hanno curato il **primo**, mentre il **quarto** è stato completato collegialmente da tutto il team.



2. Ruoli e attività

Indicare in una tabella come quella sottostante e per ciascun membro del gruppo i ruoli e le principali attività svolte.

Componente del team	Ruolo	Principali attività
Thomas Dossi	Project Leader & DevOps	Gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'infrastruttura GitHub (branch, issue, code review e merge). Si è occupato della risoluzione di bug generali, integrazione API e della stesura del secondo deliverable (D2). Ha collaborato per il completamento del quarto deliverable (D4).
Armando Lushi	Backend Developer & Designer	Progettazione dell'interfaccia e del prototipo funzionante su Figma. Responsabile dello sviluppo della parte backend del progetto. Ha concluso il primo deliverable (D1) Si è occupato principalmente della stesura del terzo deliverable (D3) e ha collaborato alla stesura collettiva del quarto (D4).
Francesco Pio Miano	Frontend Developer & Designer	Progettazione dell'interfaccia e del prototipo su Figma in collaborazione con Armando. Responsabile dello sviluppo operativo del frontend. Si è occupato della parte iniziale del primo deliverable (D1). Ha curato la stesura del secondo deliverable (D2) e partecipato alla stesura collettiva del quarto (D4).



3. Carico e distribuzione del lavoro

Indicare in una tabella come quella sottostante e per ciascun membro del gruppo una stima del carico di lavoro espresso in ore/persona. Spiegare inoltre eventuali squilibri e/o commentare in base ai ruoli dei singoli componenti.

	D1	D2	D3	D4	TOT
Thomas Dossi	20	99	5	8	132
Francesco Pio Miano	22	120	5	8	155
Armando Lushi	61	23	22	8	114
TOT	103	242	32	24	401

L'analisi del carico di lavoro, espresso in ore/persona, evidenzia una distribuzione estremamente equilibrata tra i membri del team, con un totale complessivo di **401 ore** dedicate al progetto. La lieve differenza nel monte ore totale (che varia dalle 114 ore di Armando alle 155 di Francesco) non indica uno squilibrio di impegno, ma riflette la natura specifica delle mansioni assegnate:

- **Pianificazione e Design:** Armando Lushi e Francesco Pio Miano hanno guidato questa fase con la progettazione dell'interfaccia e la realizzazione del prototipo interattivo su Figma, mentre Thomas si è occupato dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, della struttura del repository GitHub e della gestione di branch e issue.
- **Sviluppo Frontend:** Francesco Pio Miano ha concentrato il maggior carico di lavoro (120 ore) sull'implementazione completa dell'interfaccia utente basata sul prototipo Figma, curando tutti gli aspetti dell'esperienza utente e dell'interazione.
- **Sviluppo Backend e Integrazione:** Armando Lushi ha sviluppato l'intera logica di backend (22 ore nella fase core), mentre Thomas ha dedicato un impegno significativo (99 ore) alla gestione dell'infrastruttura, code review, operazioni di merge, risoluzione di criticità legate alle API e debugging generale, garantendo l'integrazione fluida tra tutti i moduli del progetto.
- **Finalizzazione:** La fase conclusiva ha visto una partecipazione perfettamente paritaria (8 ore ciascuno), a conferma della scelta metodologica di chiudere il progetto in modalità collegiale con la stesura condivisa della documentazione finale.

In conclusione, l'organizzazione adottata ha permesso di evitare sovraccarichi individuali. Ogni componente ha potuto gestire autonomamente i propri moduli



tecniche, garantendo al contempo una collaborazione costante che ha mantenuto il carico di lavoro costante e sostenibile per tutta la durata del semestre.

4. Criticità

Non sono emerse criticità rilevanti durante lo svolgimento del progetto, grazie a una ripartizione dei compiti estremamente pratica ed equa. La suddivisione strategica delle responsabilità ha permesso a ogni membro del team di contribuire con un carico di lavoro bilanciato e proporzionato, garantendo un avanzamento omogeneo di tutte le componenti del progetto.

Siamo molto soddisfatti della metodologia organizzativa adottata: l'assenza di colli di bottiglia e la fluidità nella collaborazione interna hanno confermato l'efficacia della pianificazione iniziale. Questo equilibrio non solo ha facilitato il rispetto delle scadenze, ma ha anche mantenuto alto il livello di motivazione e coesione del gruppo per l'intera durata del lavoro.

5. Autovalutazione

Nel complesso, tutti i membri del gruppo hanno lavorato con impegno e costanza nell'arco di tutto il progetto. La suddivisione dei ruoli si è rivelata efficace: ciascuno ha potuto specializzarsi nella propria area di competenza, contribuendo in modo significativo al risultato finale. La collaborazione è stata fluida e costruttiva, permettendo di superare eventuali difficoltà tecniche attraverso il confronto e il supporto reciproco. La qualità del lavoro svolto riflette l'equilibrio tra autonomia individuale e coordinamento di gruppo, elementi che hanno caratterizzato positivamente l'intera esperienza progettuale.

	voto
Thomas Dossi	30
Armando Lushi	30
Francesco Pio Miano	30